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1. Les suites d’un long cheminement qui aboutit :

a. A l'attribution du marché a la S.A. AGORA pour un montant de 188.305,04 € TVA compris ;

b. A la subsidiation de la partie incombant a la Ville de Huy a concurrence de 75 % du co(t
de I’élaboration du plan, pour un montant de 53.540,39 € (la part communale restant de
I'ordre de 18.000,00 €).

2. Une étude a réaliser dans un délai de 17 mois qui comprend plusieurs phases :

a. L’état des lieux et le diagnostic avec I'analyse technique, la consultation des acteurs
économiques et sociaux ...

b. La définition des objectifs du plan de mobilité, a savoir a la fois :
- des objectifs généraux pour I’amélioration du cadre de vie des diverses communes ;

- des objectifs supra-communaux qui situent le territoire intercommunal dans un contexte
plus global en prenant en compte son environnement proche et ses podles voisins ;

- des objectifs communaux spécifiques ;
- des objectifs communaux ciblés sur le centre ou les villages.

c. L’élaboration du plan communal mobilité et des propositions par le biais de schéma
directeur.

3. La méthodologie par volets abordant :

. la mobilité douce : piétons, cyclistes, personnes a mobilité réduite ;
. les transports en commun ;

le stationnement ;

. la mobilité scolaire ;

. le transport de marchandises ;

la signalisation directionnelle verticale ;

. la régulation des carrefours ;

. la mobilité scoalire ;

les autres services ...

SKQ o on o Y

4. Les acteurs du plan de mobilité

- le comité de pilotage intercommunal ;

- I'application des commissions communales d’aménagement du territoire et de la mobilité
et des conseillers en mobilité ;

- lacommunication et la participation vers le public (ligne graphique, toutes-boites, enquéte
publique, site communal) ;
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5. Le planning et le phasage

La phase 1 de diagnostic devrait s’étaler sur 6 mois.

La phase 2 comprendra I’évaluation des différentes options de développement compte-tenu du
souhait des communes et aura une durée de 3 mois.

Y seront élaborées des propositions d’objectifs pour :

- I'impact sur le développement économique et urbain ;
- la fluidité du trafic ;

- le stationnement ;

- I'impact sur I’environnement ;

- la part modale et le partage de la voirie ;

- les impacts sur les usagers (prix - temps de parcours) ;
- la sécurité routiere ;

- les transports collectifs.

La phase 3 comprendra I’élaboration d’un schéma directeur des déplacements et du stationnement,
un plan détaillé et I’organisation des déplacements et du stationnement et la définition d’un plan
d’action regroupant notamment les mesures décrites sous forme de fiches d’action.

Celle-ci s’étalera sur 8 mois.
Le temps total de réalisation est donc de 14 mois.
Le planning est repris dans le tableau récapitulatif qui est joint.

La phase 3 sera a nouveau suivie d’'une communication avec les habitants et la consultation de ceux-ci.

Ce plan permet d’aborder le déplacement aux alentours et a travers la ville d’'une maniére plus large.

Il ne dispense cependant nullement notre ville de réfléchir a une série d’aménagements internes
tels que I’'aménagement définitif du rond-point Pont Baudouin, I’amélioration de la circulation pour
les piétons dans le centre ville, la sécurisation aux abords des écoles, les itinéraires cyclables
internes a la ville, I’organisation des déplacements des transports en public et leur localisation sur
le territoire communal... tous les dossiers pour lesquels le Collége travaillait activement depuis
plusieurs mois.
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Le phasage proposé ci-avant nous permet d’aboutir au planning qui tient compte des périodes de

communication et d’approbation des rapports.

TABLEAU RECAPITULATIF

Délai (mois)

Phasage

Réunions

Document fourni

1

CT démarrage

1 réunion pour les 6 communes

Divers entretiens

CT intermédiaire

1 réunion pour les 6 communes

Rapport intermédiaire relatif a
I’état des lieux et au diagnostic

PHASE 1

Divers entretiens

Divers entretiens

CT final de Phase 1

1 réunion pour les 6 communes

Rapport final relatif a I’état
des lieux et au diagnostic

CT phase 2

1 réunion pour les 6 communes

Rapport intermédiaire relatif
aux objectifs du PCM

PHASE 2

Consultation publique de
présentation des
phases 1 & 2

6 réunions (1 par commune)

Synthése non technique de
présentation des phases 1& 2
(type Powerpoint)

Délai d’approbation des
phases 1 & 2 aprés
consultation publique

1 réunion pour les 6 communes
ET 12 réunions (1 par Conseil
Communal + 1 par CCATM)

Rapport final approuvé des
phases 1 & 2

10

Démarrage de la phase 3

Divers entretiens

11

CT thématiques

1 réunion pour les 6 communes

Document de travail/Rapport
intermédiaire relatif a la phase
3 du PICM

12

Divers entretiens

13

CT thématiques

1 réunion pour les 6 communes

Document de travail/Rapport
intermédiaire relatif a la phase
3 du PICM

PHASE 3 14

Divers entretiens

15

CT projet de rapport final

1 réunion pour les 6 communes

Rapport final relatif a la phase 3
du PICM avant enquéte publique

16

Enquéte publique

6 réunions (1 par commune)

Synthése non technique de
présentation des phases 1 a 3
(type Powerpoint)

17

CT d’approbation
du rapport final

1 réunion pour les 6 communes
ET 12 réunions (1 par Conseil
Communal + 1 par CCATM)

Rapport final approuvé du
PICM aprés enquéte publique

CD Rom avec rapport final ap-
prouvé aprés enquéte publique

Comme précisé dans le cahier des charges, le bureau d’étude apportera un soin a remettre les
documents 10 jours avant la date de réunion du comité technique.
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